

滁州市“雪亮工程”项目调度表

填表日期：2019年12月2日

项目名称	项目批复			项目实际			投资（万元）			项目单位名称	项目负责人			项目调整情况	项目推进存在问题
	总投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		姓名	职务	电话		
滁州市公共安全视频监控建设联网应用项目	45900万元	2017年9月22日	2019年2月25日	2018年4月25日	系统平台及绝大部分前端点位	施工中	44880	44880	0	滁州市公安局	高松	副局长	13855008668	出于项目建设进度缓慢，项目实际竣工时间延迟；由于人事调整，负责人由程真勇调整为吴小舱，又调整为高松。	建设进度缓慢

填表说明：

- 1.项目批复总投资、启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件为准。存在调整的，需提供条恒批复的文件，并在项目调整情况中说明。
- 2.项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”填写“施工中”。
- 3.项目单位名称、责任人等信息，请按实际情况填写。
- 4.项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
- 5.项目推进存在的问题是指未立项，进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）
- 6.以上所有信息若不够，均可另附页说明。

经审核，以上填报信息均属实。如与实际情况不符，愿意承担相应责任。

项目主要负责人签字：

项目单位盖章：