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Відділення сучасного лікувально-діагностичного комплексу 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ». 

Блок "А"

• Кріобанк;

• Відділення онкогематології;

• Лабараторії;

• Відділення трансплантації 
кісткового мозку;

• Відділення реконструктивно-
пластичної хірургії;

• Відділення торакальної
хірургії;

• Відділення набутих та 
вроджених вад розвитку 
хребта та спини.

Блок "Б"

• МРТ, Рентген-діагностичне 
відділення;

• Відділення радіоізотопної 
діагностики;

• Відділення трансфузіології;

• Онкологічне відділення;

• Палатне ургентне 
відділення;

• Відділення офтальмології та 
мікрохірургії ока;

• Відділення абдомінальної 
хірургії;

• Клініко-діагностичні 
відділення

• Відділення набутих та 
вроджених вад розвитку 
хребта.

Блок "В"

• Відділення 
онкогематології;

• прийомно-діагностичне 
відділення;

• Відділення трансплантації 
кісткового мозку;

• Відділення хіміотерапії;

• Відділення інтенсивної 
терапії;

• Референс лабараторії;

• Операційні блоки.

Блок «Г»

• Центральне 
стерилізаційне 
відділення; 

• Приміщення прийому 
онкогематологічного
центру.

Блок «Д»

• Відділення променевої 
терапії.

Блок «С»

• Місця загального 
користування.



Вартість будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»  в 2016 році

Загальна кошторисна вартість в 2016 році 3 224 920,036 тис. грн. із них:

• будівельні роботи – 901 196,991 тис. грн.,

• обладнання (інженерне та медичне), меблі та інвентар – 1 778 611,264 тис. грн.,

• інші витрати – 545 111,781 тис. грн.
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Схема розташування блоків сучасного лікувально-діагностичного комплексу 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 

Основні техніко-економічні показники

Категорія складності - V.

Поверховість будівлі: 3, 10, 13 поверхів.

Блоків: 7 (А, Б, В, Г, Д, Е, С). 

Загальна кількість: 374 ліжко-місця.

Підземний паркінг на 55 м/місць.

Площа будівлі:  66 679 м².

Кількість створених робочих місць: 800 

місць.

Загальна кошторисна вартість проекту – 3 224 920,036 тис. грн. 

Виконано станом на 01.01.2017р. – 542 848,938 тис. грн.



Стратегічні дати проекту 

Завершення 1-го пускового комплексу

Будівельні роботи і початок введення в експлуатацію - 1 квітня 2017 року

Відкриття – червень-липень 2017 року

Завершення 2-го пускового комплексу

Будівельні роботи - 4 квартал 2018 року

Відкриття - 4 квартал 2018 року



Динаміка кількості людей по об'єкту : "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу                                

Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"
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Роботи по влаштуванню паркінгу
Виємка грунту та трамбування дна котловану

Монолітні роботи 20 20 20 20 20

Оздоблювальні роботи 20 20 20 20

Влаштування пирога покрівлі
Монтаж пирога блок С 7 7

Монтаж пирога блок Б 7 7 7 7

Монтаж пирога блок  А 7 7

Монтаж пирога блок Г 7 4 4

Монтаж пирога блок В

Влаштування внутрішніх інженерних систем будівлі
Пожежні системи 30 120 120 120 120 50 40 40 40

Електричні мережі 40 60 60 60 60 20 20 20

Водопостачання та каналізація 6 15 15 15 15 15 9 9 9

Теплопостачання 10 10 10

Вентиляція та кондиціювання 5 15 15 10 10 10

Опоряджувальні роботи в будівлі
Штукатурка стін 5 20 20 20 20

Влаштування стяжки 5 20 20 20 20 20

Влаштування ГК перегородок 10 20 20 20 20 20 20

Інше (фінішне оздоблення) 20 20 20 20 40 40 40 40

Асфальтування території, благоустрій 15

ДОДАТКОВІ роботи по перемовній процедурі
Каналізація К1 та К2 10 10 10 10

Фасад ТП 5 5

Пожежні системи 20 20 20 20 20

Електричні мережі 10 10 15 15 15

Водопостачання та каналізація 10 10 10 10 10 10

Тимчасове теплопостачання 5 5

Котельня 10 10 10 10 10 10 10 10

Планові тендери 2017 + роботи
Фасад

Чисті приміщення

Кондиціонування 

Зовнішній водопровід

Обладнання

Меблі і інвентар

СКС

Лікувальні гази зовнішні

Робоче проектування
Створення робочої групи підрядників, ГАП, ГІП

Схема юридична та фінансова

Завершення комплекту РД 1-й пусковий

Завершення комплекту РД 2-й пусковий

Новий тендер на Генерального підрядника
Визначення обєму 

Затвердження ДКТ

Проведення тендеру

Підписання Договору

Відкриття 1-го пускового комплексу
ВСЬОГО: 90 380 388 350 350 310 189 171 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Червень

Директивний графік робіт по будівництву комплексу Охматдит *

Квітень Травень Січень Лютий Березень

ЧервеньСічень Лютий Березень Квітень Травень 
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Роботи з монтажу та налагодженню медичного обладнання

Лінійний прискорювач
Оздоблювальні роботи

Роботи по влаштуванню інженерних систем

Виклик представника виробника обладнання

Монтаж медичного обладнання

Пуско-налагодження обладанання

Навчання персоналу

Дата початку використання обладнання

КТ в приміщенні лінійного прискорювача
Оздоблювальні роботи

Роботи по влаштуванню інженерних систем

Монтаж медичного обладнання

Пуско-налагодження обладанання

Навчання персоналу

Дата початку використання обладнання

ПЕТ-КТ на відм. -3900
Оздоблювальні роботи

Роботи по влаштуванню інженерних систем

Виклик представника виробника обладнання

Монтаж медичного обладнання

Пуско-налагодження обладанання

Навчання персоналу

Дата початку використання обладнання

Червень

Директивний графік робіт по монтажу та запуску наявного медичного обладнання

Квітень Травень Січень Лютий Березень



Основні показники виконання робіт

ЗАГАЛЬНИЙ % ЗАВЕРШЕННЯ 1-ГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ – 62%*

СЕРЕДНЯ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ  - 300

СЕРЕДНЯ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ІТР – 70 

ЗАВЕРШЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ – 75%

ЗАВЕРШЕННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ – 40%

ЗАВЕРШЕННЯ ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ МЕРЕЖ – 65%

ЗАВЕРШЕННЯ ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ – 65%

ЗАВЕРШЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ ПІДЗЕМНОГО ПАРКІНГУ- 65%

*Дані станом на 23 січня 2017



Оснащення нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу










