
滁州市“雪亮工程”项目调度表

填表日期：2019年 12月 2日

项目名称

项目批复 项目实际 投资（万元）
项目单

位名称

项目负责人 项目调整情况
项目推进

存在问题

总投资
启动

时间

竣工

时间

启动

时间

已完成建设

内容

竣工

时间

实际到

位资金

已完成

资金量

实际支

付资金
姓名 职务 电话

出于项目建设进

度缓慢，项目实

际竣工时间延迟；

由于人事调整，

负责人由程真勇

调整为吴小舱，

又调整为高松。

建设进度

缓慢

滁州市公

共安全视

频监控建

设联网应

用项目

45900

万元

2017

年 9

月 22

日

2019

年 2

月 25

日

2018

年 4

月 25

日

系统平台及

绝大部分前

端点位

施工

中
44880 44880 0

滁州市

公安局
高松 副局长

138550086

68

填表说明：
1.项目批复总投资、启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件为准。存在调整的，需提供条恒批复的文件，并在项目调整情况中说明。
2.项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”填写“施工中”。
3.项目单位名称、责任人等信息，请按实际情况填写。
4.项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
5.项目推进存在的问题是指未立项，进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）
6.以上所有信息若不够，均可另附页说明。
经审核，以上填报信息均属实。如与实际情况不符，愿意承担相应责任。       项目主要负责人签字：                            项目单位盖章：


