
淮北市“雪亮工程”项目调度表

项目名称
项目批复 项目实际 资金（万元） 项目责任人

总投资 启动时间 竣工时间 启动时间 竣工时间 已完成资金量 姓名

2017.90 2020.06 2018.10 2020.06 孙光伦

填表说明
1. 项目批复总投资，启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，并在项目调整情况中说明。

2. 项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。

3. 项目单位名称、责任人等信息，请按实际情况填写。

4. 项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。

5. 项目推进存在的问题是指未立项，进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）。

6. 以上所有信息若不够，均可另附页说明。

经审核，以上填报信息均属实，如与实际情况不符，愿意承担相应责任。                项目主要负责人签字：                    项目单位盖章：

填报日期：2019.12.03

项目单位名
称已完成建设内

容
实际到位资

金
实际支付资

金

淮北市公共
安全视频监
控建设联网
应用项目

150168168（元
）

综治信息化平
台，多维大数
据平台，视频
监控共享主平
台（2448路视
频监控）等，
已完成工程总
量95%

3003万 9031万 9000万
淮北市雪亮
工程



淮北市“雪亮工程”项目调度表

项目责任人

职务 电话

无 无

项目批复总投资，启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，并在项目调整情况中说明。

项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。

项目单位名称、责任人等信息，请按实际情况填写。

项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。

项目推进存在的问题是指未立项，进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）。

以上所有信息若不够，均可另附页说明。

经审核，以上填报信息均属实，如与实际情况不符，愿意承担相应责任。                项目主要负责人签字：                    项目单位盖章：

项目调整情
况

项目推进存
在的问题

市委政法委
常务副书记

0561-
3198929
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