



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(Адміністрація Держприкордонслужби)

вул. Володимирська, 26, м. Київ - 601, 01601, тел.: (044) 235-11-00, факс: 239-84-80
E-mail: adpsu@dpsu.gov.ua, www.dpsu.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ
України

Відповідно до абзацу третього пункту 1 § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, надсилаємо на погодження розроблений Адміністрацією Держприкордонслужби проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим».

Просимо погодити проект зазначеного акта в найкоротший термін.

- Додатки: 1. Проект акта на 2 арк.
2. Пояснювальна записка на 4 арк.
3. Прогноз впливу на 1 арк.
4. Пояснення до корегування фізичних показників плану на 3 арк.
5. Пояснення до корегування фінансових показників плану на 3 арк.

Заступник Голови Державної прикордонної
служби України

Сергій СЕРДЮК

Петро Хаврич 239 84 18





КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 р. №

Київ


Про внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

Внести зміни до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 439, – із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1046, виклавши його в редакції, що додається.


Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ


С. Ляшук


Д. АВАКОВ


С. Ляшук


Д. ГОРБЕНКО

ПЛАН

заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

Найменування закладів	Заклади виконання						Джерело фінансування (державний, місцевий, військовий бюджет, інші)	Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання закладів, млн. гривень								
	світлина повітря	усього	Закладами за роками						усього							
			2020	2021	2022	2023				2024	2025					
1. Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим																
Створення системи знімальної мережі, облаштування мережі несення служби та опорних пунктів																
1. Улаштування інженерних споруджень	км/метрів	574,3	47,7	90,0	98,0	113,0	123,7	101,9	841,8	65,5	98,8	136,8	163,7	188,9	188,1	
1) улаштування проміжних (проміжнокордонних) роств 4x2 метри	-	198,5	8,5	40,0	30,0	35,0	35,0	10,0	-	63,9	3,1	14,8	12,0	14,5	15,0	4,5
2) улаштування вимірних інженерних заборонячів, усього	км/метрів	415,8	39,2	50,0	68,0	78,0	88,7	91,9	777,9	62,4	84,0	124,8	149,2	173,9	183,6	
близькі опорки до металевих стовпів	-	82,6	4,0	10,0	15,0	18,0	18,7	16,9	-	21,6	9,6	38,9	48,4	52,1	48,6	
заборонячів із спіралі типу "Стокс"	-	333,2	35,2	40,0	53,0	60,0	70,0	75,0	556,3	52,8	60,0	85,9	100,8	121,8	135,0	
2. Фортифікаційне облаштування опорних пунктів, військових позицій та табірних конструкцій	штук	5	1	1	1	1	1	1	50,6	0,9	11,3	11,8	13,2	13,4		
3. Прокладання розвідної мережі	км/метрів								2197,2	233,8	228,0	259,7	438,5	509,8	527,4	
1) прокладання розвідної мережі зашифрованої 4,5 метра	-	375,5	41,5	64,0	45,0	75,0	85,0	85,0	1130,4	112,0	118,8	131,2	276,8	366,3	375,4	
2) прокладання мережі розвідки мережі через селі або населені пункти, ділянки місцевості	опинія	228,0	20,0	26,0	28,0	45,0	50,0	50,0	3066,8	121,8	109,2	128,5	211,7	243,6	252,0	
4. Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, опорок, комунікацій тощо та їх належного утримання, а також встановлення варті сім'яного поземельного та поземельно-кадастрового виробництва									17,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
5. Реконструкція, будівництво та облаштування об'єктів нерухомості опорами та підпорами Державної прикордонної служби									-	-	-	-	-	-	-	
									230,7	26,7	30	30	45	48	51	

Створення ділянок відповідальності, розпорядки немас прикормових підприємств та створення їх інфраструктури

Найменування закладів	Видання публікація						Головний розпорядник коштів	Джерело фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)	Прості повноважні об'єкти фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень							
	одиниці виміру	узгодно	Завдання за роками						узгодно	бюджета за роками						
			2020	2021	2022	2023				2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Об'єднання державного кордону та підрозділи Держприватслужби сумішними засобами спеціалізації, організації та управління																
6. Розглядання комплексів відеоконтролю та сигналізації	комплексів	22	2	1	2	5	6	6	-,-	723,7	71,0	20,8	59,6	159,5	198,6	205,2
Внесення ліній українсько-руського державного кордону на місцевість та в позначення																
7. Виконання топографо-судачивих та картографічних робіт щодо місць встановлення природоохоронних знаків	кілометрів	1750	1300	450					державний бюджет	0,000	0,669	0,231				
Різон за I розділом у тому числі:									Державокастр	4057,500	400,000	400,669	500,231	822,000	960,800	973,890
									Адміністрація Держприватслужби	4057,500	400,000	400,000	500,000	822,000	960,800	973,890
									Державокастр	0,000	0,669	0,231				
II. Інженерно-технічне обладнання українсько-молдавського державного кордону																
Сторони системи зв'язних споруд, обладнання місц. несення служб																
8. Удосконалення інженерних мереж	кілометрів	201,2	56,1	83,7	121,4				Адміністрація Держприватслужби	125,3				22,8	43,3	59,2
I) удосконалення програмно-апаратних фондів 2 x 1 мстр	-,-	166,2	39,7	56,1	76,4					26,6				6,1	8,0	12,5
2) удосконалення технічних мереж інженерних мереж	-,-	95	16,4	33,6	45					98,7				16,7	15,3	46,7
9. Розглядання комплексів відеоконтролю та сигналізації	комплексів	12	1	4	7					403,7				31,9	132,4	239,4
Різон за II розділом УСЦДП О										579,0				54,7	175,7	298,6
У тому числі:									Адміністрація Держприватслужби	4586,500	400,000	400,669	500,231	876,200	1136,500	1272,400
									Державокастр	4585,660	400,000	400,000	500,000	876,200	1136,500	1272,400
										0,000	0,669	0,231				

С. Делінеко

С. Ляшук

А. Аваков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2015р. № 439-р»

1. Резюме

Проект акта розроблено з метою:

приведення Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р, із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1046-р, у частині показників та прогнозованих обсягів фінансових ресурсів для виконання завдань у відповідність до затверджених показників Державного бюджету України на 2020 рік, а також продовження терміну виконання запланованих заходів до 2025 року.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Аналізуючи видатки державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на виконання робіт, передбачених Планом заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р, із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1046-р, попередніх років та передбачені видатки на наступні роки продовжено терміни облаштування кордону до 2025 року у зв'язку з урахуванням фактичної можливості виконання робіт протягом бюджетного року, поетапної роботи щодо відведення в постійне користування земельних ділянок під розміщення інженерно-технічних споруд в межах 50-ти метрової смуги, підготовки проєктної документації з метою подальшого розгортання робіт, а також збільшено загальну суму вартості виконання робіт на 2082,508 млн грн. Збільшення вартості зумовлено таким:

Відповідно до Плану заходів прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань щодо інженерно-технічного облаштування на 2019-2020 роки передбачено 1 664,841 млн грн. (2019 рік - 796,89 млн грн. 2020 рік - 867,951 млн грн.). Фактично Державним бюджетом України у 2019-2020 роках Державній прикордонній службі України виділено 800,0 млн грн, (2019 рік – 400,0 млн грн. та 2020 рік - 400,0 млн грн.), що на 864,841 млн грн менше від передбаченого фінансування.

Також під час опрацювання проєктних рішень були визначені обсяги та види робіт, які необхідні для облаштування інженерно-технічних споруд, а також визначена їхня вартість за експертними звітами (при опрацюванні першої редакції розпорядження Кабінету Міністрів України вартісні показники розраховувались орієнтовно без наявної кошторисної документації та проєктних рішень).

У період з 2015 по 2019 роки збільшилась вартість матеріальних ресурсів, а саме:

- будівельні матеріали, паливо-мастильні матеріали, машини та механізми, що підтверджується відповідними індексами інфляції (112,4% – 2016 рік, 113,7% – 2017 рік, 109,8% – 2018 рік, 104,1% – 2019 рік);

- збільшився рівень та спосіб визначення середньомісячної заробітної плати працівників у сфері містобудівної діяльності, відповідно наказу Мінрегіону №196 від 27.07.2018, щодо визначення порядку розрахунку розміру середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об'єкту:

2015 рік - 3400 грн;

2016 рік - 3590 грн (збільшення 105,6%);

2017 рік - 5500 грн (збільшення 161,7%);

2018 рік - 7845 грн (збільшення 230,7%);

2019 рік - 8606 грн (збільшення 253,1%);

2020 рік - 9500 грн (збільшення 279,4%);

- збільшився нормативний розрахунковий коефіцієнт кошторисного прибутку в будівництві з 2,96 на 16,1, а також коефіцієнт адміністративних витрат з 1,23 на 1,6;

- збільшився загальний термін виконання бюджетної програми (першою редакцією розпорядження Кабінету Міністрів України передбачалось виконання робіт протягом 2015-2018 років).

На цей час проєктно-кошторисною документацією забезпечені ділянки Харківської та частково Луганської області, крім того частина проєктів проходять коригування (у зв'язку з вищенаведеними чинниками) та потребують подальшої експертної оцінки. Після виконання цих заходів буде визначена (уточнена) вартість об'єктів будівництва.

Наступним етапом проєктування заплановано об'єкти Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Таким чином запропоновані пропозиції змін до Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р, із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1046-р, дозволять забезпечити виконання повного комплексу робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російської та українсько-молдовської ділянки державного кордону:

у 2020-2021 роки – в межах Харківської та Луганської областей;
у 2021-2022 роки – в межах Луганської та Сумської областей;
у 2022-2025 роках – в межах Сумської, Чернігівської та Одеської областей.

Проектом акта пропонується внести зміни до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р, із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1046-р, а саме збільшити загальну суму вартості виконання робіт на 1 664,841 млн грн та продовжити термін виконання запланованих заходів до 2025 року.

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта потребує додаткового фінансування починаючи з 2022 року.

5. Прогноз впливу

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на інтереси громадян України і органів Державної прикордонної служби України, оскільки дасть змогу облаштувати інженерно-технічні споруди, засоби виявлення, спостереження, ідентифікації, що в свою чергу підвищить ефективність охорони та оборони державного кордону.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції України, Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

7. Підстава розроблення проєкту акта

Проект акта розроблено за власною ініціативою Адміністрації Державної прикордонної служби України з врахуванням законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Указу Президента України від 30 квітня 2018 року № 116 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській

областях», а також викликів і загроз, які виникли на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах.

Голова Державної прикордонної
служби України
« 17 » квітня 2020 року



Сергій ДЕЙНЕКО

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Проктом розпорядження Кабінету Міністрів України пропонується викласти в новій редакції План заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р, - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1046-р, збільшивши загальну суму вартості виконання робіт та продовживши термін виконання запланованих заходів до 2025 року.

2. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Ключовий інтерес	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначеним передбачуваною динамікою змін основних показників(у числовому або якісному вимірі)		Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
		короткостроковий вплив (до року)	середнь-остроковий вплив (більше року)	
Громадяни України	Надійна захищеність державного кордону України і захист від зовнішніх загроз	Позитивний	Позитивний	Виконання заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, підвищить рівень захищеності державного кордону України і захисту громадян України від зовнішніх загроз
Органи Державної прикордонної служби України, що здійснюють охорону державного кордону	Виконання заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим	Позитивний	Позитивний	Збільшення фінансування заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, а також продовження терміну виконання запланованих заходів до 2025 року, дасть змогу виконати повний комплекс робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російської та українсько-молдовської ділянки державного кордону

4. Прокладання рокадної дороги	кілометри																		Збільшення фізичних показників у зв'язку із збільшенням (уточненням) необхідних об'єктів робіт для завершення об'єктів відповідально до затверджених технічних завдань.	
1) прокладання рокадної дороги заввишки 4,5 метра	-	203,8	72,2	65,8	65,8	0	375,5	41,5	44,0	45,0	75,0	85,0	85,0	171,700	85,0	85,0	85,0			
2) прокладання переходів рокадної дороги через сьєлані або нестандартні ділянки місцевості	олоньш	119	41	40	38	0	228,0	29,0	26,0	28,0	45,0	50,0	50,0	109,000	50,0	50,0	50,0			
5. Проведення проектно-вишукувальних робіт																				
6. Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій тощо та їх належного утримання, а також підвигодуювання втрач сільськогосподарського та лісовоосподарського виробництва																				
Скорочення ділянок відповідальності, розпоргання нових пригородних підрозділів та створення їх інфраструктури																				
7. Безоплатна передача будівель та земельних ділянок для розміщення військових містечок	штук	2	2																	Пункт пропонується виключити у зв'язку з відсутністю потреби у його виконанні
8. Реконструкція, будівництво та облаштування об'єктів веруломості органів та підрозділів Держармикордонслужби																				
Облаштування державного кордону та підрозділів Держармикордонслужби сучасними засобами спостереження, сигналізації та ураження																				
9. Обладнання державного кордону і підрозділів сучасними засобами спостереження, сигналізації та зв'язку							15,0	2,0	1,0	2,0	5,0	6,0	6,0	-7,0	6,0	6,0	6,0			Зміна показників у зв'язку з частковим їх виконанням

1) розроблення комплексів відокремлено та сигналізації з встановленням на визначених напрямках неж спостереження та зв'язку	29	5	12	10	2	Пункт пропонується виключити у зв'язку з дублюванням його показників						
2) придбання (модернізація) техніки, у тому числі броньованої (БТР/ББА), та обладнання її засобами виявлення, спостереження, ідентифікації та зв'язку	20		10	10		Пункт пропонується виключити у зв'язку з відсутністю потреби в його виконанні						
Внесення ліній українсько-російського державного кордону на місцевість та її позначення												
10. Виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, розроблення графічних проєктів мисль встановлення привкордонних знаків	кілометри в	1750	1300	450	1750	1300	450	1300	450			
1) розроблення графічних проєктів мисль встановлення привкордонних знаків	кілометри в									Підпункт пропонується виключити у зв'язку із його дублюванням		
II. Інженерно-технічне обладнання українсько-молдовського державного кордону												
Створення системи земляних споруд, обладнування мисль несення служби												
11. Улаштування інженерних загороджень:	кілометри в	261,2	0	0	157,9	261,2	0	0	56,1	83,7	121,4	0,0
1) улаштування протитранспортних ровів 2 x 1 метр;	-"	166,2	0	0	63,3	166,2			39,7	50,1	76,4	0,0
2) улаштування нелибухових інженерних загороджень	-"	95	0	0	40	95			16,4	33,6	45	0,0
12. Утримання контрольно-слідчих смуг	кілометри в	420,38	420,38	420,38	420,38	420,38	420,38	420,38	Пункт пропонується виключити, роботи виконуються власними силами			Показники не змінювались
13. Проведення проєктно-вишукувальних робіт												
Обладнування державного кордону та підрозділів Держприкордонслужби сучасними засобами спостереження, сигналізації та ураження												
14. Реторгання комплексів відокремлено та сигналізації:	комплектів	12	0	0	4	12			1	4	7	0
	ін											Показники не змінювались

4. Прокладання рокавної дороги	-,-	604,341	230,461	189,54	184,34		2197,200	233,8	228,0	259,7	438,5	509,8	527,4	1592,859	Збільшення фінансових показників у зв'язку із збільшенням (уточненням) необхідних обсягів робіт та їх вартості для завершення об'єктів відповідно до затверджених технічних завдань.
1) прокладання рокавної дороги завширшки 4,5 метра	-,-	298,181	127,101	85,54	85,54		1130,400	112,0	118,8	131,2	226,8	266,2	275,4	832,219	
2) прокладання переходів рокавної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	-,-	306,16	103,36	104	98,8		1066,800	121,8	109,2	128,5	211,7	243,6	252,0	760,640	
5. Проведення проектно-вишукувальних робіт*	-,-	19,307	7,807	6,5	5										Витрати на ПНР враховано в загальній вартості спорудження лінійних об'єктів
6. Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, опорож, комунікацій тощо та їх належного утримання, а також відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва**	-,-	15,507	10,013	2,1	2,1	1,294	12,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	-2,007	Збільшення фінансових показників у зв'язку із збільшенням (уточненням) необхідних обсягів робіт для оформлення прав власності на землю
Скорочення ділянок відповідальності, розгортання нових прикордонних підрозділів та створення їх інфраструктури															
7. Безоплатна передача будівель та земельних ділянок для розміщення військових містечок	штук														
8. Реконструкція, будівництво та облаштування об'єктів перухомості органів та підрозділів Державного кордону	-,-	93,5	40	26,8	26,7		230,7	26,7	30	30	45	48	51	137,2	Збільшення фінансових показників відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації
Облаштування державного кордону та підрозділів Державного кордону сучасними засобами спостереження, сигналізації та ураження															
9. Обладнання державного кордону і підрозділів сучасними засобами спостереження, сигналізації та зв'язку	-,-	1102,423	118,423	492,0	435,0	57	723,700	71,0	29,8	59,6	159,5	198,6	205,2	-378,723	Застосування фінансових показників відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації
1) розгортання комплексів відскоктролю та сигналізації у встановлених на визначених напрямках меж спостереження та зв'язку	-,-	802,423	118,423	342	285	57									Підприємство виконує виконати у зв'язку з його дублюванням

2) придбання (модернізація) техніки, у тому числі брейкдаунів (БР/ББА), та обладнання й засобами виявлення, спостереження, ідентифікації та зв'язку		300		150	150	Відсутня потреба в закупівлі						
Внесення ліній українсько-російського державного кордону на місцевість та її позначення												
10. Виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт:	0,9		0,669	0,231		0,900	0,669	0,231		0,000		
Разом за I розділом	2055,804	500,000	789,759	707,751	58,294	4057,500	400,000	500,231	960,800	2021,003		
II. Інженерно-технічне обладнання українсько-молдовського державного кордону												
Створення системи земельних споруд, обладнання міст, поселень, служб												
11. Улаштування інженерних споруджень:	-,-	108,888	0	44,931	63,957	125,300	0,000	0,000	22,800	43,300	59,200	0,000
1) улаштування проміжтранспортних ровів 2 x 1 метр:	-,-	22,77		8,672	14,098	26,60	0,000	0,000	6,100	8,000	12,500	0,000
2) улаштування паливних інженерних споруджень:	-,-	86,118		36,259	49,859	98,700	0,000	0,000	16,700	35,300	46,700	0,000
12. Утримання контрольно-слідових смуг	-,-											
13. Проведення проектних-випускованих робіт	-,-	15,3		7,8	7,5							
Пункт не потребує фінансування тому пропонується до виключення												
14. Розроблення комплексів відокремленої та сигналізації:	-,-	324		108	216	403,7	0	0	31,9	132,4	239,4	0,00
Разом за II розділом	448,188		7,8	160,431	279,957	529,000	0,000	0,000	54,700	175,700	298,600	0,000
УСЬОГО	2503,992	500,000	797,56	868,18	338,25	4586,500	400,000	500,231	876,700	1136,500	1272,400	2021,003
Витрати на ПІР враховано в загальній вартості спорудження лінійних об'єктів												
Показники змінено з урахуванням відокремлених об'єктів												



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(Адміністрація Держприкордонслужби)

вул. Володимирська, 26, м. Київ - 601, 01601, тел.: (044) 235-11-00, факс: 239-84-80
E-mail: adpsu@dpsu.gov.ua, www.dpsu.gov.ua

01.06.2020
№ 715/Х-1171

Анастасії Химичук

anastasiyakhymychyck@gmail.com

Шановна пані Анастасіє!

Адміністрацією Державної прикордонної служби України розглянуто Ваше звернення від 26.05.2020.

За результатом розгляду надаємо запитувану інформацію.

- Додатки: 1. Лист АДПСУ від 21.04.2020 № 0.715-4247/0/6-20-Вих на 1 арк.
2. Проект акта на 3 арк.
3. Пояснювальна записка на 4 арк.
4. Прогноз впливу на 1 арк.
5. Пояснення до корегування фізичних показників плану на 3 арк.
6. Пояснення до корегування фінансових показників плану на 3 арк.

Заступник Голови Державної прикордонної
служби України

Сергій СЕРДЮК