

## 铜陵市“雪亮工程”项目调度表

填表日期：2019年12月3日

项目名称	项目批复			项目实际			投资（万元）			项目单位名称	项目负责人			项目调整情况	项目推进存在的问题
	总投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		姓名	职务	电话		
铜陵市公共安全视频图像信息系统	7900	2017年	无	2017年12月15日	建设前端视频等多维信息采集点位共2759个，打造“三大体系”（视频基础联网应用体系、大数据视频指挥服务平台、视频网络安全体系）以及综合运维系统等平台	2019年5月30日	2889.6247	2889.6247	2889.6247	铜陵市公安局	张鋆	指挥中心副主任	13856201122	无	无

备注：本项目资金支付方式为分年度支付，支付时间为2018年至2023年。