

# 附件1

## 安徽省六安市“雪亮工程”项目调度表1

填报日期：2019年12月5日

三部门分管负责同志签字：

项目名称	项目批复					项目实际			中央预算内投资 (万元)			地方投资 (万元)			项目单位名称	项目负责人		
	总投资	中央预算内投资	地方投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		姓名	职务	电话
安徽省六安市公共安全视频监控建设联网应用项目	35000万元	2400万元	32600万元	2019年	2020年	2019年	六安市综治视频图像信息交换共享平台等	实施中	2400万元			11000万元	190.0501万元	190.0501万元	中共六安市委政法委员会	刘文	六安市委政法委员会副书记	0564-3370589

### 填表说明：

- 1.项目批复总投资、中央预算内投资、地方投资、启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件、项目中央补助资金明确的文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，
- 2.项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。
- 3.中央预算内投资以及地方投资的到位、完成、支付情况，请如实、准确填写。
- 4.项目单位名称、责任人，监管单位、责任人等信息，请按实际情况填写。
- 5.项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
- 6.项目推进存在的问题是指项目推进中是否存在资金闲置、地方资金长期不到位、验收延迟、进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）。
- 7.以上所有信息若不够，均可另附页说明。

我对项目材料进行了认真审核，以上所填报信息均属实。如与实际情况不符，愿意承担相应责任。

日常监管直接责任单位名称	日常监管责任人			项目调整情况	项目推进存在的问题
	姓名	职务	电话		
六安市数据资源管理局	顾纺	六安市电子政务管理办公室主任	0564-3370616		无

并在项目调整情况说明中说明。

## 附件2

# 安徽省六安市“雪亮工程”项目调度表2

填报日期：2019年12月5日

项目名称	项目批复					项目实际			中央预算内投资 (万元)			地方投资 (万元)			项目单位名称	项目负责人		
	总投资	中央预算内投资	地方投资	启动时间	竣工时间	启动时间	已完成建设内容	竣工时间	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金	实际到位资金	已完成资金量	实际支付资金		姓名	职务	电话
安徽省六安市公共安全视频监控建设联网应用项目	35000万元	2400万元	32600万元	2019年	2020年	2019年	六安市综治视频图像信息交换共享平台等	实施中	2400万元			11000万元	190.0501万元	190.0501万元	中共六安市委政法委员会	刘文	六安市委政法委员会副书记	0564-3370589

填表说明：

- 1.项目批复总投资、中央预算内投资、地方投资、启动时间、竣工时间均以项目正式批复文件、项目中央补助资金明确的文件为准。存在调整的，需提供调整批复的文件，
- 2.项目实际启动时间、竣工时间、已完成建设内容，按实际情况填写。未竣工项目，“竣工时间”请填写“实施中”。
- 3.中央预算内投资以及地方投资的到位、完成、支付情况，请如实、准确填写。
- 4.项目单位名称、责任人，监管单位、责任人等信息，请按实际情况填写。
- 5.项目调整情况是指资金、启动时间、竣工时间、单位、责任人等变更情况。
- 6.项目推进存在的问题是指项目推进中是否存在资金闲置、地方资金长期不到位、验收延迟、进展缓慢等问题（如不存在问题，请填写“无”）。
- 7.以上所有信息若不够，均可另附页说明。

经审核，以上所填报信息均属实。如与实际情况不符，愿意承担相应责任。 项目主要负责人签字：

项目单位盖章：

日常监管直接责任单位名称	日常监管责任人			项目调整情况	项目推进存在的问题
	姓名	职务	电话		
六安市数据资源管理局	顾纺	六安市电子政务管理办公室主任	0564-3370616		无

并在项目调整情况中说明。