

六合区公共安全视频监控建设 联网应用工作领导小组

六视频办发（2017）2号

南京市六合区升级版技防城建设实施方案

为进一步完善立体化、信息化社会治安防控体系，更好地服务支撑“平安六合”建设，根据省综治办、省公安厅、省科技厅部署要求以及联合下发的《关于印发〈升级版技防城建设标准〉的通知》精神，以及《南京市升级版技防城建设实施方案》要求，2018年底之前，六合区要全部完成升级版技防城建设任务，现结合六合实际，制定如下建设实施方案。

一、指导思想

坚持以党的十八大以及十八大以来历次中央全会精神为指导，认真贯彻落实中办、国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》和国家九部委联合下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，紧紧围绕省委省政府提出的争创平安中国示范区、打造更高水平平安江苏的决策部署，按照市委市政府关于推进“强富美高”新南京建设以及深化平安南京建设的要求，以构建立体化、信息化社会治安防控体系为目标，大力推进科技创安战略，按照“整体规划、科学建设、强化应用、注重实效”的工作思路，充分运用先进的科学技术和产品，以升级技防网络、强化实战应用、完善工作机制为主要内容，以推进“雪亮工程”、深化技防入户和织密电子防

线为重点，实现对人、车、物、路等社会治安关键要素的网络化动态防控，不断建立健全以技防为首要防范力、情报信息为核心主导、科技为第一支撑、打防管控一体化的现代治安防控体系，全面提升我区社会治安技术防控能力和水平，为推动“平安六合”建设提供更加有力的支撑和保障。

二、组织领导

升级版技防城建设是全省部署的一项涉及面广、工作量大、难度较大的系统工程、民生工程，既涉及到业务层面，又涉及到技术层面，是全区性的整体性工作。为加强组织领导，六合区升级版技防城建设工作明确区公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组统一领导，并由区公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组办公室（区“视频办”）具体负责组织和统筹推进。努力形成党政领导、综治牵头、街镇（部门）、公安负责、各方参与的工作格局，并具体由区“视频办”负责统筹规划和组织推进。区综治办要加强牵头组织，会同公安部门，主动协调发改、财政、科技等部门，负责有关方案制定、组织实施、项目建设、应用推进等工作。并落实升级版技防城建设各项工作任务，并将此工作作为年度综治工作（平安建设）考核的重点内容，加强检查督促，完善奖惩措施，推动工作落实。

三、建设目标

升级版技防城建设要紧紧围绕创新升级立体化信息化社会治安防控体系总定位和全国领先的总要求，主动融入智慧南京建设，按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作要求，努力实现“三个全面、三个提升”。

一是全面升级技防网络，提升建设层次。要实现环区出省

出市主要治安节点智能防控全覆盖，重点公共区域、重点行业、重点部位技防监控全覆盖，城乡社区、沿街商铺技防监控全覆盖；要对社会治安监控系统前端设备进行智能化、高清化、数字化改造，推动技防监控网的实战功能更加智能；要进一步升级区公共安全视频监控资源联网平台、共享平台软硬件配置，抓紧建设视频监控基础资源库，全面采集各类视频图像信息，开展深度应用。

二是全面深化实战应用，提升综合效能。要按照苏综治办《关于转发国家发展改革委、中央综治办〈公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案〉的通知》（苏综治办【2016】117号）要求，扎实推进公共安全视频监控系统的联网共享和高效整合，各类视频资源在接入公安视频监控资源平台的同时，接入同级综治中心；要加强“1+N”视频图像控制中心和基层派出所标准化治安监控室建设，建强视频研判、视频侦查、视频巡逻等专业应用队伍，切实提升实战技能，切实提升技防监控手段在打击犯罪、创新治理、服务群众中的作用。

三是全面优化工作机制，提升工作质效。要加强技防管理机构建设，健全技防管理体系，区“视频办”要开展实体化运作，确保技防工作有人抓、有人管、有人做；要进一步优化监巡对接、监防对接等实战应用机制，提升警务实战化应用效能。要建立健全安全应用机制，加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理、视频设备身份认证、视频可信与加密等技术手段建设，提升公共安全视频监控系統安全防护能力。

按照省综治办、省公安厅、省科技厅通知要求，升级版技防城建设工作以110独立报警区为区域主体开展。结合南京实

际，2018年底前之前，我区要全部完成升级版技防城建设任务。

四、建设任务

(一) 进一步提升技防网络

1、实现面上监控有效覆盖。一是升级环区、环主城区、环核心区三道电子防线。第一道防线：省市进出通道和治安卡口主要治安节点全部建成双向道路高清监控系统和车辆号牌抓拍报警系统，可供机动车通行的出省、出市、出区道路路口，安装高清监控系统。第二道防线：雄州主城区、六合新城、区经济开发区道路主要出入口和警务查报站，全部建成双向道路监控系统和车辆号牌抓拍报警系统。视频监控系统同时覆盖机动车道、辅道、非机动车道和人行道。省市际交界处3.5米宽以上乡村道路、桥梁、渡口部署高清视频监控系统。第三道防线：包括区政府核心区、大型交通枢纽、干道、医院、时代广场、紫晶广场商圈等人员流动密集场所、重点小区敏感场所等重点核心区域，全部建成双向道路高清监控系统和车辆号牌抓拍报警系统，在核心区布设人脸抓拍识别系统。二是升级道路治安监控网。机场、铁路沿线、公路沿线、滁河沿线等主要治安节点实现智能视频防控全覆盖。城乡主要道路和交叉路口全部安装治安监控系统或车辆号牌抓拍系统。在主城区、非主城区、城郊结合部道路，全面实现行人分别每步行10分钟、20分钟和30分钟即被拍录一次以上的“123”监控要求。三是升级重点单位、要害部位和反恐目标、重点保卫目标技防网。按照《反恐法》、《内保条例》等法律法规和《重点单位和要害部位判别标准》等有关规定，全面部署高清视频监控系统、出入口控制系统、停车场技防报警系统、周界报警系统、门禁视频

报警等技防设施，做到全天候、全区域正常运行；党委政府门前、市民广场、车站广场、公园等人群容易聚集部位按照按需建设原则，安装高空瞭望系统和智能视频监控系统。四是升级案事件易发场所、部位技防网。各类市场、大型商场、网吧、文化娱乐场所等公共复杂场所，金银首饰店、大宗现金存放处、加油（气）站、停车场、ATM机、24小时便利店等部位，按照国家、省有关布建规范标准，100%建成高清视频监控和联网报警设施。公交站台、地铁出入口以及公交车、出租车、网约车等交通车辆，100%建有视频监控系统。五是升级城市社区和镇村技防网。城市社区、农村行政村、沿街商铺等实现技防监控全覆盖。技防镇街、技防小区、技防村覆盖率达100%，视频监控“村村通”工程全面完成。沿街商铺技防覆盖率达100%，城市背街小巷视频监控系统覆盖率不低于80%。特别要以技防街道（乡镇）达标创建为载体，动员和组织社会各方面的力量，整合各种社会资源，加快建立城乡一体、全覆盖、内外结合、公私配套、技术兼容、资源共享的科技防控网络，为深化平安南京建设提供有力的科技支撑。（技防街道（镇）建设评估标准详见附件）。六是升级移动监控网。按照省公安厅相关规范，部署移动智能卡口、无人机、4G等移动监控系统，110巡逻警车上全部安装无线图像传输系统。

2、实现前端设备智能提升。一是对公共安全视频监控系统前端设备进行智能化、高清化、数字化改造，一类视频监控点位高清摄像机提升到100%，具有虚拟布防、抓拍识别、比对报警等智能化功能的视频点位占比提升到40%。公共安全视频监控系统具备全时空运行能力，确保夜间图像清晰可用。二是在反恐目标、重点单位等出入口同步部署车牌、人脸抓拍

比对系统；在机场停机坪、文博等重要保卫目标部署物联网光纤感知报警系统；在机场、车站、港口等关键部位部署人脸抓拍系统；有条件的地方在居民小区出入口部署小区出入口抓拍系统。三是围绕公路、铁路、水路、空港等防控节点，同步部署视频监控、车牌抓拍、智能终端数据等前端采集传输设备，做到“人员车辆留影像、智能终端留信息”，实现对人、车、电子轨迹全程掌控和立体化防控。

3、实现技防资源高度共享。按照中央关于“雪亮工程”建设的部署要求，大力推进公共安全视频监控建设联网应用。要全面采集和整合各部门、各单位重要视频监控资源，联网接入区公共安全视频监控共享平台，并对接公安、综治视频共享数据，依托大数据中心，按照分级建库的模式，与智慧城市平台、指挥调度平台、综合执法平台等进行全方位对接，同时所有视频监控点位“一机一档”建档率及地理信息采集录入率达到100%。交通、城管、教育、卫生、金融、石化等部门和行业涉及公共安全的视频监控图像，通过本系统本部门自建平台进行联网，经过安全技术手段，接入区公共安全视频监控共享平台，实现共享应用。按照确有必要接入的原则，对涉及公共安全重点区域、易发案部位、治安复杂场所主要出入口等视频监控点位，通过互联网等途径安全接入本级公共安全视频监控共享平台，实现共享应用。

4、实现平台功能优化完善。进一步优化公安机关视频监控图像联网平台，拓宽网络带宽，升级软硬件配置，优化逻辑架构，完善系统功能，全面支持视频图像联网“GB/T28181-2016”新国标，提升视频监控系统接入整合、在线远程调取、图像传输、信息提取等能力。

（二）进一步深化实战应用

1、拓展应用领域。一是深化“视频+N”应用服务体系建设，视频指挥、视频侦查、视频巡逻、视频监管等工作全面深入，在加强事后应用的同时，更加注重事前预知预警和事中控制，对公安机关打防管控主业的支撑贡献率超过50%，直接提供线索破案占比超过30%。二是主动运用联网报警、周界防护、出入口控制、门禁系统、防爬刺等技防设施，加强治安防范工作，切实压降案件，提高人民群众安全感。辖区可防性案件得到有效控制，可防性案件绝对数占发案总数比例同比有明显下降。三是主动推进技防监控系统在城市管理、民生服务领域的社会化应用，有力支撑城市环境整治、优化交通管理、推动社区自治、创新社会治理等工作，最大限度发挥综合效益。

2、做强应用支撑。一是加强基层派出所标准化治安监控室建设。按照省公安厅制定的《江苏省公安派出所标准化治安监控室建设规范（暂行）》开展升级改造，最大限度接入社会治安视频监控和联网报警系统，建立健全工作机制，推动视频监控、联网报警与情报研判、接警指挥、路面巡防等一体运作，推动基层警务的扁平化指挥、可视化调度、视频化应用。二是建设完善“1+N”视频图像控制应用中心。依托省、市、县三级大数据指挥服务中心建设完善综合性的视频图像控制应用中心，在交警、监管、消防等部门，建立视频图像应用分中心，配备一定数量的应用队伍和运维人员，分别支撑交通管理、巡逻防控、场所管理、网吧监控、监所管理等各项警务工作。三是加强视频监控专业手段建设。部署视频采集、视频摘要、人脸识别、视频检索、图像处理等专业应用模块，为实战应用提供技术支撑。四是加强专业队伍建设。建强视频侦查、视频研

判、视频巡逻、视频保障等专业队伍，切实承担起视频图像信息实战应用职责，推动视频监控手段在侦查破案、应急处置、治安防控中的深度应用和专业应用。

3、优化实战模式。按照警务实战化要求，进一步优化升级监情对接、监巡对接、监指对接、监侦对接、监防对接等实战应用工作机制，推动技防监控手段在情报研判、指挥处置、侦查破案、巡逻防控、管理监督等公安业务工作中的专业应用。进一步完善人机互动、人技结合的技防警务实战工作模式，建立全天候、分时段等多种形式的视频巡逻勤务模式，推动公安机关警务变革和现代警务建设。

（三）进一步优化工作机制

1、强化统筹协调。全省部署的升级版技防城建设和中央部署并将南京列为国家重点支持城市的“雪亮工程”建设是有机统一的，升级版技防城建设是“雪亮工程”建设的拓展，“雪亮工程”建设是升级版技防城建设的重要内容。区“视频办”要切实加强对此项工作的组织领导，把升级版技防城建设纳入当地经济社会发展总体规划，作为综治和平安建设的重要内容，统筹规划设计，协调相关部门，统一组织实施。各部门、街镇建设任务结合《六合区大数据条件下治安防控体系建设三年规划实施意见（2017年—2019年）》一并实施，合理调整点位设置，不重复投入。

2、健全管理机制。加强技防管理机构建设，建立健全技防管理制度。区综治部门、公安机关要有专门的技防管理人员，依法开展技防规划、行业管理、技防建设等工作，加强对基层技防建设应用工作的有效指导。

3、落实安全责任。全网要部署内外网安全隔离、防黑客

入侵、防病毒等技术手段，确保技防监控系统安全运行和技防监控信息安全。建立完善技防监控系统信息采集、共享、查询、调用等工作规范，健全完善视频图像日志审计、授权使用、安全应用等管理制度。

4、加强运行维护。综治办主动协调财政部门对于公安机关自建的技防监控系统，将维护经费列入预算专项解决，通过市场化的办法实现常态化的专业维护。对于社会单位自建自用的技防系统，要将检查督促责任落实到相关单位部门和公安机关基层所队，依法加强日常检查，推动社会技防系统的正常运行。一、二类视频监控系统 and 重点要害部位、反恐目标技防设施正常运行率达95%以上，社会技防监控系统设施正常运行率达80%以上，各单位部门和街镇建设监控完好率纳入区全年综治目标考核。

五、工作要求

（一）注重分类推进。坚持从实际出发，因地制宜地开展建设；区综治部门和公安机关要加强分类指导，充分发挥基层积极性、创造性，支持和鼓励基层大胆探索、先行先试；积极探索和深入挖掘不同地区、不同部门的经验做法，培育一批先进样本，实行典型引路，以点带面，推动面上工作。

（二）强化经费保障。要将技防系统运行管理工作作为一项基础性工作，按照“谁建设、谁管理、谁维护”和“责权一致、属地管理”原则，落实资金来源，明确维护管理主体，健全维护管理机制。要积极探索市场化、社会化途径，实现常态化的专业维护，提升技防监控系统运行质效。

（三）实行动态评估。按照“目标阶段化、任务项目化、项目责任化”的要求，建立工作任务清单和责任清单，将建设任

务细化到具体部门、具体项目、具体责任人，以项目化推进的方式保证任务落实。区综治、公安、科技部门要对升级版技防城建设实行动态评估机制，每年组织实施考评。

附件1：南京市六合区技防街道（镇）规范化达标建设评估标准。

六合区公共安全视频监控建设联网应用工作
领导小组办公室

2017年9月20日

附件1

南京市六合区技防街道（镇）规范化达标建设 评估标准

一类指标	二类指标	考察点	评估内容	责任单位	完成时间
1. 领导重视 (15分)	1.1建立专门工作班子(3分)	建立专项工作班子(3分)	根据“党委政府统一领导，综治部门牵头协调，公安机关为主实施，社会各方共同参与”的总体要求，各街镇建立专项工作班子。	综治办、区公安分局各部门、各街镇	2017年9月
	1.2制定方案(3分)	制定实施方案(3分)	各街镇联合派出所，按照平安城市建设要求，结合本地实际，制定具有实用性、前瞻性和规范性的技防建设规划和实施方案，确保技防街道（镇）建设工作有序推进。	综治办、区公安分局、各街镇	2017年9月
	1.3专题研究(3分)	专题研究达标工作(3分)	定期或者不定期召开相关会议，研究解决达标建设工作中存在的问题。	综治办、区公安分局各部门、各街镇	现在到2018年12月
	1.4经费落实(3分)	落实达标建设经费(1分)	积极采取多种措施，落实达标建设经费。	综治办、区财政局、各部门、各街镇	现在到2018年12月
		落实日常维护经费(2分)	将维护经费列入预算专项解决，按照技防工程造价的5-10%落实。	综治办、区财政局、各部门、各街镇	现在到2018年12月
	1.5科技防范宣传(3分)	科技防范宣传活动(3分)	利用会议、科普活动以及新闻传媒进行科技防范宣传。	综治办、各部门、各街镇	现在到2018年12月

2.1标准要求 (1分)	执行标准规范情况(1分)	在建设过程中应严格执行《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28281-2011)、《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》等标准规范。	各部门、各街镇	现在到2018年12月
2.2规范建设 (3分)	①确定点位情况(1分)	技防监控点位应由街道(镇)综治办会同城管和公安技防、派出所等部门共同研究勘察确定。	街道(镇)综治办、城管局、区公安分局	2017年9月
	②方案论证情况(1分)	新建、改建、扩建的技防工程方案应经组织有关专家完成论证后,方可组织实施。	各部门、各街镇	2017年9月
	③竣工验收情况(1分)	技防工程竣工后,应组织有关专家进行验收。	各部门、各街镇	现在到2018年12月
2.3社会面技防监控报警及中心(室) (5分)	①建成技防监控管理平台(1分)	以电子地图为基础,组织开展技防监控设施的点位采集标注工作,实现技防监控系统图上显示、图上管理、图上应用。	区公安分局	现在到2018年12月
	②设置技防监控报警中心(室)(0.5分)	在街道或者派出所建设技防监控报警中心(室),并实现共享联动。	区公安分局、各街镇	2017年12月
	③设置技防监控管理终端(0.5分)	在社区、村或警务室设置技防监控管理终端。	各街镇	2017年12月
	④加强政府投资的视频监控建设(1分)	政府投资建设的监控摄像机占本辖区监控摄像机比超过10%。	综治办、各部门、各街镇	现在到2018年12月
	⑤加强高清视频监控建设(1分)	主要道路和党委、政府周边及主要广场建设高清监控摄像机占比超过80%。	各街镇	现在到2018年12月
	⑥加快联网报警系统建设(1分)	重点单位、要害部位建设联网报警系统占比超过50%。	各街镇	现在到2018年12月

2. 科学建设
(20分)

2.4 道路交通视频监控建设 (3分)	①加强机动车道路路口视频监控点位建设 (0.5分)	凡是出省、出市、出城能够行驶机动车的道路口，均要布建视频监控点位。	区交通运输局、区公安分局、各街镇	2017年12月
	②加强治安关键节点视频监控点位建设 (1分)	城市背街小巷出入口与集镇主要道路交叉路口、城镇桥梁等治安关键节点，均要布建视频监控点位。	各街镇	现在到2018年12月
	③加强沿江、沿河视频监控点位建设 (0.5分)	在沿河的重要关节区域，建设远程高空瞭望摄像机。	区交通运输局	2017年12月
	④加强道路交通沿线监控系统建设 (1分)	机动车在主干道路上正常行驶不超过2分钟被拍摄一次。	区交通运输局、区公安分局、各街镇	现在到2018年12月
机动车在次干道、支路正常行驶不超过3分钟被拍摄一次。				
机动车在乡镇道路正常行驶3-10分钟内被拍摄一次。				
机动车在街巷区域的进出街巷路口各被拍摄一次，区间连续行驶不超过10分钟被拍摄一次。				
2.5 重点单位及要害部位 (3分)	①加强重点部位和重点目标技防监控设施建设 (1分)	在党政机关、金融网点、水电油气、危险物品仓库、校园、机场、车站、地铁站等重点部位和重点目标、重点保卫对象的周边重要位置，建设技防监控系统。	各部门、各街镇	现在到2018年12月
	②加强易发案区域、部位技防设施建设 (1分)	积极推进新建小区及老旧小区、金银首饰店、大型商场、24小时便利店、沿街商铺、网吧等易发案区域的联网报警、周界防护、出入口控制、视频监控等系统，强化高速公路服务区、公交站台、停车场出入口、地铁站口等易发案部位的视频监控建设。	新城办、经济开发区、各街镇	现在到2018年12月

	③加强治安复杂、人群密集的区域视频监控点位建设（1分）	在治安复杂区域和人群密集广场、大型集会场所等重点部位，加大视频监控点位覆盖，正常行走不超过3分钟被拍摄一次，一般区域正常行走不超过5分钟被拍摄一次，同时建设高空视频监控点位，实现全面覆盖。	新城办、经济开发区、各街镇	现在到2018年12月
2.6农村技防系“村村通”建设（2分）	加强“村村通”视频监控系统建设（2分）	在农村行政村和城郊村主要出入口、主要道路交叉路口、桥梁等治安关键节点，布建视频监控系统，逐步实现联网运行，至2015年底，视频监控“村村通”达到80%，2016年底实现全覆盖。	各街镇	现在到2018年12月
2.7技防入户（3分）	①组织推进沿街商铺、城镇居民、农村居民技防入户建设（1分）	加强宣传发动，动员社会力量，强化沿街商铺、城镇居民、农村居民技防建设，入户率分别达100%、90%和80%以上。	各部门、各街镇	现在到2018年12月
	②组织推进门禁系统建设（0.5分）	加强宣传发动，动员社会力量，强化老旧小区、保障房门禁系统建设，并联网运行。具备条件的小区，2015年底联网率达50%，2016年底联网率达70%。	住建局、各街镇	现在到2018年12月
	③组织推进技防小区、技防村、技防单位建设（1分）	加强宣传发动，动员社会力量，加强技防小区、技防村、技防单位建设，达标率分别达90%、85%、90%以上。	各街镇	现在到2018年12月
	④推广家用、车用技防设施（0.5分）	加强宣传推广，鼓励社会单位、居民家庭安装家居报警、“十户联防”、“手机看家”、“手机看店”、机动车、电动车防盗报警器等技防设施。	各街镇、区公安分局	现在到2018年12月
3.1服务保障	①服务交通管理（1分）	检查年内利用视频监控系统为交通管理、查破肇事逃逸案件等发挥作用情况。	区公安分局	现在到2018年12月
	②治理环境秩序（2分）	检查年内利用视频监控系统为停车管理、环境卫生、市容管理、防洪抢险等方面发挥作用情况。	区应急办、区城管局	现在到2018年12月

3. 强化应用 (20分)	(5分)	③规范执法行为(1分)	检查视频监控系统对公安民警、城管人员一线执法提供科技支撑和执法监督情况。	区公安分局、区城管局	现在到2018年12月
		④服务民生保障(1分)	检查视频监控系统在帮助查找失物、失踪人员、困难救助等方面发挥作用情况。	区公安分局	现在到2018年12月
	3.2维稳处突(5分)	处置群体性、突发性事件情况(5分)	检查开展达标建设以来,利用视频监控系统,提前发现、有效预警、协助指挥处置发生群体性、突发性事件情况。	维稳办、区公安分局	现在到2018年12月
	3.3预防发案(5分)	预防、控制辖区可防性案件情况(5分)	检查开展达标建设以来,辖区可防性案件数量变化情况。	区公安分局	现在到2018年12月
	3.4支撑打击(5分)	利用技防监控系统查破案件情况(5分)	检查开展达标建设以来,利用技防监控系统查破案件情况。利用技防监控手段直接提供线索,导致破案占比超过20%。	区公安分局	现在到2018年12月
4. 队伍建设 (10分)	4.1值守研判(5分)	加强值守人员配备(5分)	按照重点监控摄像机数15:1的标准配备值守力量,建立相关工作机制,落实工作职责。	各街镇、区公安分局	现在到2018年12月
	4.2维护队伍(5分)	加强维护队伍建设(5分)	通过建立专职维护队伍或采用市场化办法设立运维中心,实现常态化的专业维护,确保政府建设的技防监控系统始终处于良好运行状态。	各部门、各街镇	现在到2018年12月
5. 健全机制 (20分)	5.1实战应用机制(5分)	建立实战应用工作机制(5分)	开展技防监控系统图上显示、图上管理、图上预警、图上布控、图上指挥等工作,落实24小时分级监看机制,建立网上网下紧密互动的监巡对接等工作机制。	各街镇、区公安分局	现在到2018年12月
	5.2点位设置联合确认机制(5分)	建立点位设置联合确认机制(5分)	在建设过程中,充分考虑实际需求,由街道综治、城管、会同公安刑侦、技防、指挥、交警、派出所等部门共同实施点位设置的现场勘察确认工作。	区公安分局、区城管局、各街镇综治办	现在到2018年12月

分)	5.3常 态运行 管理机制 (10 分)	建立健全运行 管理工作机制 (10分)	明确维护管理责任主体，落实 运行管理资金，依法加强日常 检查，推动社会技防系统的常 态运行管理。重点单位、要害 部位技防监控系统正常运行和 设施完好率超过90%；政府投资 建设的治安监控系统的运行质 态持续优化，系统正常运行率 和视频图像可利用率均达95%以 上。	各街 镇、区 公安局	现在到 2018年 12月
6. 改 革创 新(15 分)	特色应 用(15 分)	破解体制机制 瓶颈，实现创 新发展 (15 分)	通过开展达标建设工作，优化 和改进原有工作模式，创新形 成一批小系统、小工具，总结 提炼出一批实战应用的工作方 法，形成各具特色的技防街道 建设经验。	各街 镇、区 公安局	现在到 2018年 12月